Planungsbuero Muster

# Serienprotokoll: Jour fixe Neubau Musterstrasse

**Projekt:** Neubau Musterstrasse **Ort:** Besprechungsraum Planungsbuero Muster **Zeitraum:** 14.9.2026 – 12.10.2026
**Anzahl Meetings:** 3 **Erstellt am:** 12.10.2026, 13:58

## Teilnehmer

| Firma | Name | Position | Anwesenheit |
|---|---|---|---|
| Musterstadt | Max Mustermann | Bauherrenvertretung | Anwesend |
| Planungsbuero Muster | Erika Beispiel | Projektleitung | Anwesend |

## Verteiler

| Firma | Name | Position | E-Mail |
|---|---|---|---|
| Ingenieurbuero Beispiel | Hans Meier | Tragwerksplanung | hans.meier@example.org |

## Protokollpunkte (Verlauf)

| Lfd.-Nr. | Datum | Bereich / Thema | Punkt | Verantw. | Bis | Status | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 | Rohbau<br>Fassade | **Fassade**<br>Die Fassade wird verputzt.<br>12.10.2026: Die Fassade wird nicht verputzt. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 2 | 12.10.2026 | Rohbau<br>Statik | **Statik**<br>Herr Meier prueft die Statik.<br>12.10.2026: Frau Schmidt liefert den Plan. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 3 | 12.10.2026 | Rohbau<br>Dachaufbau | **Dach**<br>Alt. **Das Dach** wird gedeckt. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 4 | 28.9.2026 | Aussenanlagen<br>Entwaesserung | **Entwaesserung**<br>Die Entwaesserung wird geprueft.<br>28.09.2026: Die Entwaesserung wird nicht geprueft. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 5 | 12.10.2026 | Genehmigung<br>Brandschutz | **Brandschutznachweis**<br>Der Brandschutznachweis wird beauftragt. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 6 | 12.10.2026 | Technik<br>Aufzug | **Aufzug**<br>Der Aufzug wird eingebaut. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 7 | 12.10.2026 | Vergabe<br>Terminplan | **Frist Vergabe**<br>Die Vergabe laeuft.<br>12.10.2026: Frist auf 30.11.2026 verschoben. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 8 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 8 | **Abstimmungspunkt 8**<br>Stand zur Teilleistung 8: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 9 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 9 | **Abstimmungspunkt 9**<br>Stand zur Teilleistung 9: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 10 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 10 | **Abstimmungspunkt 10**<br>Stand zur Teilleistung 10: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 11 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 11 | **Abstimmungspunkt 11**<br>Stand zur Teilleistung 11: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 12 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 12 | **Abstimmungspunkt 12**<br>Stand zur Teilleistung 12: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 13 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 13 | **Abstimmungspunkt 13**<br>Stand zur Teilleistung 13: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 14 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 14 | **Abstimmungspunkt 14**<br>Stand zur Teilleistung 14: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |

| Lfd.-Nr. | Datum | Bereich / Thema | Punkt | Verantw. | Bis | Status | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 15 | **Abstimmungspunkt 15**<br>Stand zur Teilleistung 15: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 16 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 16 | **Abstimmungspunkt 16**<br>Stand zur Teilleistung 16: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 17 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 17 | **Abstimmungspunkt 17**<br>Stand zur Teilleistung 17: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 18 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 18 | **Abstimmungspunkt 18**<br>Stand zur Teilleistung 18: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 19 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 19 | **Abstimmungspunkt 19**<br>Stand zur Teilleistung 19: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |
| 20 | 12.10.2026 | Technik<br>Teilleistung 20 | **Abstimmungspunkt 20**<br>Stand zur Teilleistung 20: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Erika Beispiel | 30.11.2026 | Offen | - |
| 21 | 12.10.2026 | Ausbau<br>Teilleistung 21 | **Abstimmungspunkt 21**<br>Stand zur Teilleistung 21: Die Ausfuehrung ist mit dem Planungsbuero Muster abgestimmt. Die Unterlagen liegen vollstaendig vor und werden zur naechsten Sitzung fortgeschrieben. Offene Punkte werden im Umlauf geklaert. | Max Mustermann | 30.11.2026 | Offen | - |

Generiert von NoraNotes.ai